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HITOS DE PARTICIPACIÓN
SOBRE VOLUNTARIADO Y TRABAJO COMUNITARIO
	NUMERO
	HITO
	CATEGORIA
	FECHA COMPROMETIDA
	FECHA CUMPLIDA
	A TIEMPO
	%

	1
	Ejecución: Levantamiento de una linea base actualizada de voluntarios activos, Entregado
	4-Inicio de
Trabajo
	29/01/2016
	29/01/2016
	SI
	5.0

	2
	Planificación: Elaboración de la planificacion operativa 2016, Elaborado
	1-Solicitud de Información
	29/01/2016
	29/01/2016
	SI
	5.0

	3
	Definición: Elaboración y aprobación Ficha de proyecto en Gasto Corriente, Elaborado
	4-Inicio de
Trabajo
	31/01/2016
	31/01/2016
	SI
	5.0

	4
	Ejecución: Producción videográfica sobre el voluntariado que impulsa la SNGP, Realizado
	9- Entregables Formales
	29/02/2016
	29/02/2016
	SI
	6.0

	5
	Ejecución: Propuesta metodológica e instrumentos necesarios para la asesoría técnica en voluntariado y trabajo comunitario, Elaborado
	5- Entregables Intermedios
	31/03/2016
	29/03/2016
	SI
	7.0

	6
	Ejecución: Primer Proceso de capacitación a voluntarios articulados con MIDUVI, Defensoría y Cruz Roja para apoyar en las actividades en Manabí y Esmeraldas, Realizado
	5- Entregables Intermedios
	31/05/2016
	31/05/2016
	SI
	6.0

	7
	Ejecución: Definir Procesos de las Iniciativas que se apoyaran a organizaciones sociales en territorio, Elaborado
	5- Entregables Intermedios
	30/07/2016
	29/07/2016
	SI
	5.0

	8
	Ejecución: Informe de los Voluntarios registrados en la Mesa de Voluntariado para procesos de Asesoría y Acompañamiento de la SNGP, Elaborado
	4-Inicio de
Trabajo
	30/07/2016
	29/07/2016
	SI
	6.0

	9
	Ejecución: Retroalimentación al equipo de territorio para definir líneas de acción territoriales con voluntarios, Realizado
	4-Inicio de
Trabajo
	31/08/2016
	31/08/2016
	SI
	5.0


SOBRE EL APOYO A OBSERVATORIOS Y  VEEDURÍAS CIUDADANAS
	HITO
	100 % CUMPLIMIENTO A AGOSTO 2016
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    Número Procesos de Control Social acompañados
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    2 visitas de Monitoreo a Yasuní ITT y 1 observatorio LGBTI
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    Número de talleres de socialización sobre las herramientas de control social para el pleno ejercicio de sus derechos de participación.
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    1 Taller de control social con organizaciones sociales por trimestre
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    Número de personas capacitadas en procesos de Control Social
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    20 personas por cada taller de control social
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    Número de Gobernaciones asesoradas y dotadas de criterios de control social
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    6 gobernaciones a las que se dictó el taller de control social por trimestre
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    Número de servidores públicos asesorados y dotados de criterios de control social
	49 servidores públicos de las gobernaciones por trimestre
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    Número de Informes de la incidencia de la participación ciudadana en el control social en las cinco funciones del estado.
	1 Informe de la incidencia de la participación ciudadana en el control social en las cinco funciones del estado
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    Número de documentos de análisis de aplicación de protocolos institucionales para el cumplimiento de la participación ciudadana en el control
social.
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    1 documento de análisis de aplicación de protocolos institucionales para el cumplimiento de la participación ciudadana en el control social.

	HITO
	EN EJECUCIÓN
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    Realización de talleres de socialización de la normativa vigente de control social y participación ciudadana a funcionarios de las Gobernaciones. Hasta el momento se ha cubierto 5 provincias: Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Cotopaxi, y Azuay.
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    Pendiente hasta diciembre 2016 realizar
4 talleres más con Guayas, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura.


SOBRE APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS
	NUMERO
	HITO
	CATEGORIA
	FECHA COMPROMETIDA
	FECHA CUMPLIDA
	A TIEMPO
	%

	1
	DEFINICIÓN: Documento del Proyecto de Acompañamiento y Fortalecimiento a los CCS
	4-Inicio de
Trabajo
	11/12/2015
	11/12/2015
	SI
	0.0


	
	aprobado
	
	
	
	
	

	2
	PLANIFICACIÓN: Reunión con la Mesa Ciudadana Permanente para evaluación diagnóstica y elaboración del plan de acciones 2016 realizada.
	4-Inicio de
Trabajo
	16/02/2016
	16/02/2016
	SI
	5.0

	3
	PLANIFICACIÓN: Reunión con los servidores encargados de los CCSs , previa a la planificación, realizada.
	4-Inicio de
Trabajo
	16/02/2016
	16/02/2016
	SI
	5.0

	4
	PLANIFICACIÓN: Reunión con la Mesa Técnica de los CCSs para evaluación de resultados del diagnóstico y elaboración del plan de acciones 2016 (Proyecto GPR) realizada.
	4-Inicio de
Trabajo
	29/02/2016
	29/02/2016
	SI
	5.0

	5
	PLANIFICACIÓN: Informe de evaluación diagnóstica y plan de acciones 2016 (que incluye proyecto GPR y la conformación de nuevos CCS) elaborados
	4-Inicio de
Trabajo
	31/03/2016
	31/03/2016
	SI
	5.0

	6
	EJECUCIÓN: Reunión con direcciones de planificación sobre Proyecto GPR realizada
	4-Inicio de
Trabajo
	29/04/2016
	29/04/2016
	SI
	10.0

	7
	EJECUCIÓN: Material para fortalecimiento socio- organizativo elaborado y enviado
	5- Entregables Intermedios
	31/05/2016
	31/05/2016
	SI
	15.0

	8
	EJECUCIÓN: Reunión con la Mesa Ciudadana Permanente para
evaluación diagnóstica intermedia realizada
	5- Entregables Intermedios
	12/07/2016
	12/07/2016
	SI
	10.0


	9
	EJECUCIÓN: Actividades desarrolladas por los CCSs monitoreadas
	5- Entregables Intermedios
	29/07/2016
	29/07/2016
	SI
	15.0


SOBRE FORMACIÓN CIUDADANA
PARTICIPANTES  EN   ENCUENTROS  FORMATIVOS  POR   ORGANIZACIONES SOCIALES1
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PROCESOS FORMATIVOS EJECUTADOS POR AÑO E INDICADOR
	AÑ O
	COMP0NENTE
	TOTAL EJECUTADO
	AUTOIDENTIFICACIÓN GÉNERO
	AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA

	
	
	
	Mujeres
	Hombres
	GLBTI
	Afros
	Indígenas
	Montubios
	Mestizos

	201
3
	2. Desarrollar programas de formación política y ciudadana, que articulen la teoría a la práctica social y política de los actores sociales.
	1.824
	1.027
	790
	7
	60
	346
	121
	1.297

	
	
	901
	640
	261
	0
	83
	166
	80
	572

	
	
	547
	234
	313
	0
	31
	93
	28
	395


1  PROYECTO: ESCUELA PERMANENTE Y  CONTINUA DE FORMACION CIUDADANA/JUNIO/ 2016/  Se  calcula, según el  cuadro anterior, que, en el 2012, en la modalidad de encuentros y asambleas 6.078 personas asistieron a procesos formativos.
Las temáticas se basan en participación ciudadana intercultural vinculada con temas agrícolas campesinos debido al enfoque de la formación en ese año, orientada al
fortalecimiento de liderazgos campesinos, y complementados con temas de participación ciudadana intercultural.
Estas propuestas, sin embargo, no tienen la característica de formación secuencial, permanente, continua, dejando ver la necesidad de cualificar los procesos formativos, con iniciativas a largo plazo, secuenciales, sistemáticas y sostenidas.

	201
4
	2. Desarrollar programas de formación política y ciudadana, que articulen la teoría a la práctica social y política de los actores sociales.
	6.154
	3.328
	2.821
	5
	304
	1.234
	478
	4.138

	201
5
	2. Desarrollar programas de formación política y ciudadana, que articulen la teoría a la práctica social y política de los actores sociales.
	5.519
	2.886
	2.598
	35
	659
	1.322
	290
	3.248

	
	TOTAL:
	14.945
	8.115
	6.783
	47
	1.137
	3.161
	997
	9.650


